
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月  ２日から 

令和 ４年１０月３１日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
３５，４９７，０００円 ３５，３５４，０００円 

工事概要 

工事延長          342.4ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 330.7ｍ 

アルミ矢板土留2.5m      180.7ｍ 

取付管工           14箇所 

付帯工             1式 

TV調査工                    16.8m 

 

工事延長                  342.7ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 331.0ｍ 

アルミ矢板土留2.5m      181.0ｍ 

取付管工           12箇所 

付帯工             1式 

TV調査工                      廃止 

 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
 
〇契約締結後に実施した試掘調査の結果、No.3016-1 人孔設置位置において、既設

管（水道）との十分な離隔が確保できないことが判明したため、人孔位置を変更

する。これに伴い汚水管布設工及び土留工を変更する。 

（汚水管布設工 +0.3m、ｱﾙﾐ矢板土留2.5m +0.3m） 

 

〇3019 路線及び 3017 路線において、当初片側通行を確保するため曲管を使用して

いたが、契約締結後、現地にて保安計画を精査したところ曲管を使用せず、片側

通行を確保することが確認できたため、曲管使用及び TV 調査工を廃止する。 

（曲管廃止、TV 調査工廃止） 

 

〇取付管工において、当初取付管を見込んでいた地権者の設置の見送り及び他路線

工区への接続希望により、取付管工を変更する。 

（取付管工 -2 箇所） 

 

以下の結果、減額変更とする。 

 


