
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－３公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目西地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ９月 ８日から 

令和 ４年１１月３０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
１２，９９９，８００円 １４，６９３，８００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=129.2m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 126.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2箇所 

取付管数 5箇所 

試掘工 3箇所 

As殻処分量 5.4㎥ 

付帯工 1式 

工事延長 L=144.5m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 126.3m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 -箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 -箇所 

取付管数 -箇所 

試掘工 6箇所 

As殻処分量 6.7㎥ 

付帯工 1式 

（新規） 

汚水管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ150mm) 

14.9m 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

 

〇契約締結後に実施した試掘結果より、No.28-3 人孔が既設水道管と十分な離隔が取れないことが判明

し、人孔位置を調整したことから管路延長を変更する。 

 汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm)：-0.2m 

 

〇路線 28 沿線の地権者より、別路線（国道）から取付管を接続したいとの要望が出されたため、下水道

本管を延伸する必要が生じた。地下埋設物が支障となる可能性があることから試掘工を 3 箇所追加する。 

 試掘工：+3 箇所 

 （新規）汚水管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ150mm) +14.9m 組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工 +1 箇所 

 

〇舗装組成について 

 国道乗入部の現況舗装厚を50mmと想定していたが、契約締結後に実施した試掘結果より、100mmで

あることが判明したためアスファルト殻処分量を変更する。（As殻処分量：+1.3㎥） 

 

以上の結果、増額変更する。 
 


