
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：市街地整備課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１弁財４路線舗装工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市弁財二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ９月２９日から 

令和 ４年１２月 ９日まで 

令和 ４年 ９月２９日から 

令和 ５年 ３月２１日まで 

契約金額 

（税込） 
２，８６０，０００円 ２，８８３，１００円 

工事概要 

 

道路簡易舗装工事  L=144.3m 

 

 掘削工  一式 

  掘削(床掘)  21.6㎥ 

 残土処理工  一式 

  土砂等運搬  21.6㎥ 

  残土等処分  21.6㎥ 

 アスファルト舗装工 一式 

  不陸整正  434.3㎥ 

  表層  434.3㎥ 

 

道路簡易舗装工事  L=148.8m 

 

 掘削工  一式 

  掘削(床掘)  22.4㎥ 

 残土処理工  一式 

  土砂等運搬  22.4㎥ 

  残土等処分  22.4㎥ 

 アスファルト舗装工 一式 

  不陸整正  448.5㎥ 

  表層  448.5㎥ 

 

５ 変更理由 

 
 

工事発注後において、現地実施数量の再調査・協議に伴い、下記変更を行う。 

・路線１４番について、隅切部の既存アスファルト部分は施工範囲から除外する。 

・路線１６番について、L 字型の路線形状にて施工予定であったが、地元調整等による

申し送りにより、T 字型の範囲で施工する。 

・路線２２番について、舗装終端が民地境界まで施工する設計図であったが、他路線と

同様に雨水の吸い込み部分を設けるため施工範囲を縮小し、合わせて設計図表記寸法

の訂正、現地再調査に基づく施工数量の減を行う。 

・路線２３番について、現地再調査に基づく数量の減を行う。 

また、本工事において上下水道の蓋嵩上げ工事を同時に行うが、設計に時間を要する  

ため、工期を令和５年３月まで延長する。 


