
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： プラザ館給水設備改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目１番１５号 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 １１月 １９日から 

令和 ２年  ３月 １９日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１６，７２０，０００円 １４，２７８，０００ 円 

工事概要 

 

① 機械設備工事 

1.給水設備 

2.給水仮設 

3.排水設備 

4.撤去 

 

② 付帯建築工事  

 1.直接仮設 

 2.内装改修 

 3.防水改修 

 

③ 電気工事 

 1.動力設備撤去更新工事（撤去） 

 2.動力設備撤去更新工事（更新） 

 3.動力設備撤去更新工事（仮設） 

 4.動力設備撤去更新工事（仮設撤去） 

 

① 機械設備工事 

 1.給水設備 

給水管、仕切弁、逆止弁 数量増減 

配管支持架台、受水槽基礎補修 追加 

ﾒｰﾀｰ取替、土工事、ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 取止め 

水質検査 回数増 

 2.給水仮設 

  土工事、ｺﾝｸﾘｰﾄ補修、管切断 取止め 

 3.排水設備 

 4.撤去 

② 付帯建築工事 

1.直接仮設 

外部足場→取止め 

 2.内部改修 

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、ふかし壁→取止め 

 3.防水改修 

③ 電気工事 

  1.動力設備撤去更新工事（撤去） 

  電線管 管種変更 

 2.動力設備撤去更新工事（更新） 

 3.動力設備撤去更新工事（仮設） 

  はつり工事 取止め 

4.動力設備撤去更新工事（仮設撤去） 

  壁補修 取止め 

 

５ 変更理由 

 

  

 ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。 

 ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。 

 ・外部足場を取止めた。 

 


