
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 大石公民館防水改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市小泉九丁目２８番地１ 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１２月１１日から 

令和２年 ３月２７日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
３３，６６０，０００円  ３３，２３１，０００円 

工事概要 

 

設備工事（公民館棟） 

室外機取り外し再取り付け 9.0台 

 

 

 

共通仮設費 

交通誘導員 30.0人 

 

 

 

設備工事（公民館棟） 

 室外機取り外し再取り付け 0.0 台 

設備工事（体育館棟） 

冷媒フロン 回収・処分・充填 2.0 台 

 

共通仮設費 

交通誘導員 15.0 人 

                 

５ 変更理由 

 

クレーンが届かないことも有り、公民館棟の室外機の取り外し再取り付けを行わず、防水

の範囲を設備基礎の立ち上がり巻き込みまでとする。 
体育館棟の既存室外機の劣化が著しく、冷媒フロンのバルブが故障していた 2 台のフロン

を回収・処分し、充填し復旧する。 
 
クレーン作業の縮小や施工性を考慮し、交通誘導員の数量を変更する。 


