
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 31-53 市道1068号線 自転車レーン整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市小泉五丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年10月31日 から 

 令和2年2月28日  まで 

           

       から 

       まで 

契約金額 

（税込） 
8,371,000   円 9,136,600   円 

工事概要 

 

ピクトグラム設置    18  箇所 

 

ピクトグラム設置    36  箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

ピクトグラム設置工において、警察の指導により当初設計では 18 箇所としていたが、再度警

察及び施工業者と協議し数量の精査を行った結果、36 箇所の設置となったため数量を変更する

ものです。 


