
土木一式

（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

5.7

11,660,000 11,775,500

フェンス撤去・設置 -

地先境界ブロック設置 - 地先境界ブロック設置

雨水マンホール高さ調整 1 雨水マンホール高さ調整

・埋設物に浸透式側溝が干渉するため、敷設延長を変更する。それに伴い、ロングU集水桝、取付
管を追加する。
・雨水マンホールに蝶番がついていなかったため蓋交換を行う。
・フェンスの基礎が浸透式側溝に干渉するため、フェンスの移設を行う。
・浸透式側溝を敷設しない箇所の民地側が畑のため、舗装止めとして地先境界ブロックの設置を行
う。

-

5.6

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

雨水マンホール蓋交換 6 雨水マンホール蓋交換 7

下水マンホール高さ調整 6 下水マンホール高さ調整 3

フェンス撤去・設置

表層 285.8 表層 288.2

取付管接続工 9 取付管接続工 10

円

工 事 概 要

浸透式側溝 120.9 浸透式側溝 114.1

ロングU集水桝 6 ロングU集水桝 7

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字原市地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

―――――――――――――　

令和元年12月11日

令和2年3月19日

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工　事　名： 31-58市道50640号線道路改良工事

工 期




