
土木一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

基 基

基 基

㎡ ㎡

5　変更理由

段差摺付（補足材3cm）

8,690,000 8,908,900

人孔蓋撤去

　既設の雨水人孔蓋が古いタイプで、がたつきが生じていたために交換を行います。また、No.1付
近の南側において、U型側溝を敷設した際に民地と段差が生じたので、砕石で摺り付けるために設
計変更をするものです。

― 人孔蓋撤去 1.0

段差摺付（補足材3cm） ― 21.9

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

円

工 事 概 要

（新規）

人孔蓋設置 ― 人孔蓋設置 1.0

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字瓦葺地内

３　工　　　種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

―――――――――――――　

令和元年8月1日

令和元年11月29日

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工 事 名： 31-40　市道50647号線　道路改良工事

工 期


