
ほ装

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

（昼間） 式 （夜間） 式

5　変更理由

令和元年10月3日

令和2年1月31日

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工 事 名： 31-47　市道21416号線　道路修繕工事

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市宮本町地内

３　工　　　種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

―――――――――――――　

円

工 事 概 要

1.0 区画線工 1.0

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

　区画線工について、昼間に施工する計画であったが、駅前ロータリーは交通量が多く、出口のカ
ラー舗装（赤）の養生に時間を要することから、警察と協議した結果、夜間に設計変更をするもので
す。

区画線工

3,883,000 3,988,600


