
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　　　　　　　　　　　 L=126.9m 鋳鉄管布設工　　　　　　　 L=129.0m

材料 材料
GX　DIP　直管　φ100 28本 GX　DIP　直管　φ100 29本
GX　ライナ　φ100 2個 GX　ライナ　φ100 5個
GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ100 4個 GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ100 6個
GX　DIP　乙字管　φ100×300 - GX　DIP　乙字管　φ100×300 2個
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落　φ75×φ50 - VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落　φ75×φ50 1個

土工 土工
舗装版直接掘削積込 71㎡ 舗装版直接掘削積込 80㎡
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 90㎥ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 100㎥
管路埋戻費（砂質土） 50㎥ 管路埋戻費（砂質土） 60㎥
発生土処理 90㎥ 発生土処理 98㎥
下層路盤工（t=30cm） 71㎡ 下層路盤工（t=30cm） 80㎡
上層路盤工（t=20cm） 71㎡ 上層路盤工（t=20cm） 80㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（t=5cm） 71㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（t=5cm） 80㎡
管路埋戻費（発生土） - 管路埋戻費（発生土） 5㎥

試掘工 5箇所 試掘工 8箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

原市地内（市道50655号線）配水管布設工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　試掘の結果、一部ガス管が近接しており、占用位置を変更したため、材料を変更する。
　既設管撤去について、一部が新設管と別の堀山での撤去となるため、土工数量を変更する。
　また、工事に伴う鋳鉄管布設工数量の精算をする。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年12月26日

令和2年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円8,448,000 9,366,500

工 事 概 要

工 期


