
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
- 個 新規 2 個

土工 土工
- ｍ 3.2 ｍ
- ｍ 112 ｍ

5　変更理由

土留工(矢板長1.5m）
土留工（矢板長2.0m）

土留工(矢板長1.5m）
土留工（矢板長2.0m）

変 更 前 変 更 後

K DIP 曲管　φ100×11 1/4° K DIP 曲管　φ100×11 1/4°

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 仲町一丁目地内（市道50018号線、外5路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市仲町一丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和元年9月11日 令和--年--月--日

令和2年1月31日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

19,890,200 円 22,440,000

　試掘結果により、市道50018号線において、地山の崩落を防止し、雨水設備の機能を保全するた
め土留工（矢板長1.5m）を112.3m追加し、配水管の占用位置を変更する。配水管の占用位置変更
に伴い、管材料を追加する。
　また、市道50018号線と市道50026号線のT字路において、他企業埋設物との離隔を確保するた
め下越しが必要となるので、土留工（矢板長2.0m）を3.2m追加する。
　そのほか、凍結工法施工箇所と既設給水分水箇所が重なるため仮設給水工を1件追加する。
　変更に伴い施工日数が増加するため交通誘導警備員を増員する。

新規
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