
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備タイプ 給水整備タイプ
A-1-aCo 1 件 A-1-aCo 0 件
D-2-a 1 件 D-2-a 0 件
A-2-a － 件 A-2-a 1 件
A-1-ｃ － 件 A-1-ｃ 1 件

開削縦断工 2.5 ｍ 開削縦断工 21.9 ｍ

5　変更理由
　お客様との協議により、④を宅地用乙止水栓筐設置コンクリート有(A-1-aCo)から宅地用乙止
水栓筐設置コンクリート無(A-1-a)へ、⑦を給水取出し位置変更、⑧を宅地用乙止水栓筐設置
コンクリート無(A-1-a)から道路内接続(A-1-c)へ、⑨を宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無
（推進）(D-2-a)から宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無（開削）(A-2-a)へ変更する。また⑨と
⑩と⑪について配水管の洗浄弁設置位置変更に伴い本工事の分水位置が変更となったため
開削縦断距離を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年 1月23日

令和2年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円2,860,000 3,286,800

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

東町三丁目地内（市道50141号線、外1路線）給水整備工事

上尾市東町三丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


