
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　　　　　　　　　φ75　　16.7ｍ 鋳鉄管布設工　　　　　　　　　φ75　　19.8ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ100　 66.1ｍ 　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ100　 75.3ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 計　 　　 82.8ｍ 　　　　　　　　　　　　　　　　　 計　 　　 95.1ｍ

材料 材料
　　　　　GX形　直管　　　　　　φ100　　16本 　　　　　GX形　直管　　　　　　φ100　　17本
　　　　　　K形　直管　　　　　　φ100　　  － 　　　　　　K形　直管　　　　　　φ100　    1本
　　　　　  K形　曲管22 1/2° φ100 　　 － 　　　　　  K形　曲管22 1/2° φ100 　  2個
　　　　　  K形　曲管11 1/4° φ100　　　－ 　　　　　  K形　曲管11 1/4° φ100　　 1個
　　　　　  K形　特殊押輪   　　φ100　　 2個 　　　　　  K形　特殊押輪　　 　φ100　   5個

土工 土工
コンクリート殻とりこわし・処分　　　－ コンクリート殻とりこわし・処分　　 1㎥

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 今泉一丁目地内（市道21069号線、外2路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市今泉一丁目地内

３　工　　  種： 土木工事一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　接続する既設配管と設計配管の線形が合わないため材料を変更し既設配管と接続する。
　上記に伴い配水管布設延長を増加する。
　また、配水管布設箇所にコンクリートの塊があるため、コンクリート殻とりこわし・処分を追加し
撤去する。
  上記に伴い工期延期の変更もあわせて行う。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和元年10月31日 令和元年10月31日

令和2年2月28日 令和2年3月19日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

9,163,000 円 9,741,600


