
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　φ200 327.6m 鋳鉄管布設工　φ200 326.2m

材料 材料
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具及びBN　φ200 － ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具及びBN　φ200 1組

土工 土工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）　t=5㎝ 183㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）　t=5㎝ 212㎡

水替工 － 水替工 一式

試掘工（歩道） － 試掘工（歩道） 3箇所

5　変更理由
　既設仕切弁のフランジ部において、補強金具を設置するとともにボルトナットの交換を行う。
　また、歩道において、側溝との段差擦りつけの影響を考慮し、舗装工数量を変更する。
　地下水位が高いため、水替工を追加する。
  近接するガス管との離隔を確認するため、試掘工を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和1年8月19日

令和1年11月29日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円22,788,700 23,188,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

向山四丁目地内（市道1015号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市向山四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


