
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 31-10 舗装本復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市錦町地内(市道300433号線、外7路線) 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年12月11日から 

令和 2年 3月13日まで 

令和元年12月11日から 

令和 2年 3月27日まで 

契約金額 

（税込） 
14,077, 800 円 14,935,800 円 

工事概要 

路面切削工 

 

 路面切削     2,012.1ｍ2 

  

 殻運搬処理     100.6ｍ3 

 

 表層       2,012.1ｍ2 

 

区画線工 

 

 溶融式区画線 

 実線(15ｃｍ)    167.7ｍ 

 

路面切削工 

 

 路面切削     2,177.0ｍ2 

  

 殻運搬処理     108.8ｍ3 

 

 表層       2,177.0ｍ2 

 

区画線工 

 

 溶融式区画線 

 実線(15ｃｍ)    198.1ｍ 

 

 

５ 変更理由 

 

・当初設計では堀山の影響範囲内で舗装本復旧を予定していたが、既設舗装に轍があり、降雨

後の水溜りも確認できたため、路面切削工の範囲を追加し対応する。 

・上記路面切削工の範囲の変更に伴い、区画線工を追加する。 

・合わせて工期を変更する。 


