
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

φ100 96.4 ｍ φ100 96.8 ｍ
φ200 20.8 ｍ φ200 19.5 ｍ

材料 材料
- 1 個
- 1 個
- 1 個
- 1 個

試掘工 - 試掘工 6 箇所

5　変更理由

VSジョイント φ75

φ100×300H

φ100×450H

φ100
φ75

GX形　乙字管 φ100×300H

　　　　　　〃 φ100×450H

GX形　p-Link φ100

円

工 事 概 要

　近接するボックスカルバートが支障となり、布設位置を変更するため材料を追加する。また、
既設管の埋設位置を確認するため試掘工を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

GX形　乙字管

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　　　　　　〃
GX形　p-Link
VSジョイント

工 期 令和1年8月7日 令和--年--月--日

令和1年11月29日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

15,070,000 円 15,411,000

２　工事場所： 上尾市大字小敷谷地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 小敷谷地内（市道10317号線、外1路線）配水管布設工事


