
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－４公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年 ８月 ５日から 

令和元年１０月３１日まで 
      ― 

契約金額 

（税込） 
２，６７３，０００  円 ２，６１８，０００  円 

工事概要 

工事延長         33.1m 

汚水管布設工（φ200）   31.3m 

組立1号マンホール設置工  2箇所 

取付管工         1箇所 

付帯工           1式 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事延長         30.8m 

汚水管布設工（φ200）   29.0m 

組立1号マンホール設置工   ― 

取付管工          ― 

付帯工           ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事の２１６－２路線について、大谷北部第二土地区画整理組合にて次年度施工

が予定されている街築工事において道路計画高が変わったため、当該路線の計画高を

変更する。また、No.216-2-1 付近では行き止り道路となり、同組合の街築工事の予定

があることから、施工上支障となる可能性があるため汚水管布設延長が減少した。 

以上により、減額変更とする。 

 

 

 


