
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 舗装修繕工事（１０） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市小泉六丁目地内外 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１２月２６日から 

令和 ２年 ３月１０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４，２９０，０００円      ４，３６４，８００円 

工事概要 

舗装打換え工 A=221.4㎡ 

基層        65.9㎡ 

 表層(PK-3)  155.4㎡ 

 表層(PK-4)   65.9㎡ 

人孔蓋交換    2箇所 

区画線工      1式 

舗装打換え工 A=221.4㎡ 

基層        75.8㎡ 

 表層(PK-3)  145.6㎡ 

 表層(PK-4)   75.8㎡ 

人孔蓋交換    2箇所 

区画線工      1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、設計数量の変更を行う。 

現地踏査の結果、 

・第 8 工区及び第 12 工区において、当初設計では既存アスファルト舗装の層厚を 1

層と計画していたが、既存アスファルト舗装の層厚が 2 層であることが確認され

たため、復旧範囲を掘削面のみ 2 層復旧から全面 2 層復旧に変更する。 

これに伴い、基層及び表層の数量を変更する。 

  

よって、増額変更とする。 


