
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-９ 公共大谷本郷(補)汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ５月３０日から 

令和 元年１１月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
    ４３,２７９,５００円  ４３,７８０,０００円 

工 事 概 要 

工事延長           433.7m 

汚水管布設工(φ200)      366.8m 

汚水管推進工(φ200)       53.7m 

鋼製ケーシング立坑工       1 基 

コンクリート製ブロック立坑工   1 基 

組立 1号マンホール設置工    12 箇所 

組立楕円マンホール       2 箇所 

組立塩ビマンホール       1 箇所 

取付管工            25 箇所 

支管取付工           1 箇所 

アルミ矢板土留 2.0m      186.8m 

アルミ矢板土留 2.5m          93.4m 

 

工事延長           418.8m 

汚水管布設工(φ200)      348.2m 

汚水管推進工(φ200)       57.4m 

鋼製ケーシング立坑工       1 基 

コンクリート製ブロック立坑工   0 基 

組立 1号マンホール設置工    13 箇所 

組立楕円マンホール       2 箇所 

組立塩ビマンホール       1 箇所 

取付管工            19 箇所 

支管取付工           0 箇所 

アルミ矢板土留 2.0m      196.5m 

アルミ矢板土留 2.5m          79.1m 

(新規)ライナープレート立坑    1 箇所 

(新規)取付推進工        3箇所 

(新規)雑排水管撤去・設置工    1式 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

① 試験掘りにより、No3108-3-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ立坑位置において、水道管が支障となり設置できない

ことが判明したため、既設 3133 路線上にﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ立坑を設置し、割込人孔とする。これ

により、ｺﾝｸﾘｰﾄ立坑、支間取付工を廃止、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ立坑 1 基を新規計上、1 号人孔+1、汚

水管推進工+3.7ｍとする。 

② 3108-1 路線において、取付管位置に合わせて人孔位置を変更したこと及び①の理由により

No3108-3-5 の人孔位置を変更したことにより汚水管布設延長を-18.6m とする。 

③ 試験掘りにより、3108-3 路線において横断する水路の基礎が支障となることが判明したた

め、管底高さを約 18cm 下げる。 

④ 3134-1、3134-3 路線において取付管接続希望高さに合わせて管底高さを変更する。これに

よりアルミ矢板土留 2.0m を+9.7m、土留 2.5ｍを-14.3m とする。 

⑤ 推進工にて施工する 3108-3 路線において、開削で取付管の施工をする際車両の通行が確保

できないことが判明したため、3 箇所を取付推進工にて施工するものとする。 

⑥ 3108-1、3134-1、3134-3 路線において地権者が取付管の接続を希望しなかったため、⑤の

理由と合わせて取付管工を-6 とする。 

⑦ 試掘の結果、No3108-3-3、No3108-3-4、No3108-3-5、No3132-5 の人孔位置において既設

雑排水管が支障となるため、雑排水管の撤去・設置を新規追加する。 

 以上の結果、増額変更とする。 


