
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－７公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内外 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年  ８月 ５日から 

令和 元年 １２月１３日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１２，０２３，０００円 １２，６０６，０００円 

工事概要 

 

工事延長         L=184.7m 

汚水管布設工（φ200）   L=179.3m 

組立1号マンホール設置工  ６箇所 

取付管工          ９箇所 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

工事延長        L=187.1m 

汚水管布設工（φ200）  L=182.4m 

組立1号マンホール設置工  ３箇所 

取付管工          ８箇所 

 

(新規) 

組立楕円マンホール設置工  ２箇所 

(新規) 

組立塩ﾋﾞマンホール設置工  １箇所 

(新規) 

植樹桝設置工      13.5m 

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 

・路線№2211、№2211-1 にて、当初設計で施工の支障となる路線沿線の植樹及び植樹ブロッ 
クの一部を撤去する予定でしたが、管理者の県土整備事務所と協議の結果、植樹帯を撤去 
し植樹桝で復旧するものです。また、同路線は電線共同溝埋設の計画があり、埋設スペー 
ス及び離隔の確保のため、人孔の種別変更をおこなうものです。 
（植樹撤去数：当初：63 本 変更：89 本 25 本増加 植樹桝ブロック：13.5m 新規設置） 
（ﾏﾝﾎｰﾙ：当初：１号ﾏﾝﾎｰﾙ３箇所減  変更：楕円ﾏﾝﾎｰﾙ２箇所、塩ビﾏﾝﾎｰﾙ１箇所 新規設置） 

 
・取付管№4、当初設計では路線№2211(県道側)から取り付ける予定でしたが、地権者が路線 

№2211-2(市道側)からの取り付けを希望したため、取り付け位置の変更及び管渠の延長を 
行うものです。（汚水管布設工：当初：179.3m 変更：182.4m  3.1m 増加） 

 
・路線№2211 にて、当初は本工事で取付管の接続する予定していた地権者が本工事での取付け

を見送ったため、取付管設置数が減少するものです。 
（取付管数  当初：９箇所 変更：８箇 １箇所減少） 
                           以上の結果、増額変更とします。 
                         


