
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－２公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年  ９月  ９日から 

令和  ２年  １月 ３１日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１０，３４０，０００円      １３，２９４，６００円 

工事概要 

 

工事延長                 187.1m 

管渠布設工（φ200㎜）     183.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

取付管工             4箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            60.0m 

土工               １式 

付帯工            １式 

 

 

工事延長                    ― 

管渠布設工（φ200㎜）         ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

取付管工                ― 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m           187.1m 

土工               １式 

付帯工            １式 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

105 路線において、最上流部付近の土地の区画が広いこと及び既設埋設管（ガ

管・水道管）が宅内引込管の支障となるため、本管の深さを変更する。また、107
路線においても、既設埋設管（水道管）が深く埋設されており取付管の支障となる

ため、あわせて本管の深さを変更する。これに伴い、土留工及び土工を増工する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m +127.1m、土工数量増） 

 
① 取付管工において、位置の変更及び他路線工区への接続希望により、取付管工の箇所数を変更す

る。 

（取付管工 -3 箇所） 

 

 


