
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－９公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年  ８月  ５日から 

令和  元年 １１月 ２９日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
２０，５７０，０００円      １９，３０５，０００円 

工事概要 

 

工事延長                 224.8m 

汚水管布設工（φ200㎜）    217.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        8箇所 

取付管工             8箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            28.4m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m           170.6m 

土工             １式 

水替工                      １式 

 ― 

 

 

工事延長                 222.1m 

汚水管布設工（φ200㎜）    216.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        5箇所 

取付管工             5箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            12.2m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m           171.7m 

土工             １式 

水替工                      １式 

（新規） 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工       3箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 
 

① 試験掘りの結果、2143 路線、2139 路線において既設埋設管（水道管・雑排水管）が人孔設

置及び管渠布設に支障となるため、人孔の種類及び管渠の長さを変更する。 

（汚水管布設工 -1.2ｍ、1号人孔 -3 箇所、塩ビ人孔 新規+3 箇所） 

② 取付管工において、地権者の他路線工区への接続希望等により、取付管工の箇所数・位置を

変更する。 

（取付管工 -3 箇所） 

③ 精査した結果、2139 路線、2141 路線、2142 路線において地盤高の相違がみられたため、土

留工及び土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -16.20m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m +1.10m） 

④ No.2141-1～No.2141-2、No.2142-1～No.2142-2 間において、地下水が高いため水替工を追

加する。 

（水替工 +2 日） 

 

以上の結果、減額変更とする。 


