
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－１公共小泉（補）管渠長寿命化工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１０月３１日から 

令和 ２年 ２月２１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ６，８７５，０００円      ７，０２５，７００円 

工事概要 

工事延長L=59.5ｍ  

汚水管布設替工 

（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200mm）          

57.7ｍ 

仮設汚水管布設工     57.7m 

取付管工          8箇所 

付帯工                 1式 

 

工事延長L=59.6ｍ  

汚水管布設替工 

（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200mm）          

57.8ｍ 

仮設汚水管布設工     57.8m 

取付管工           8箇所 

付帯工                  1式 

（新規）内副管設置工    1箇所 

（新規）既設外副管充填工  1箇所 

５ 変更理由 

 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行います。 

 

事前に現地調査した結果、 

・路線 147-30 の下流側人孔において、既設の外副管が陶管であることがわかったた

め今後の耐久性を鑑み、本管の布設替えと同時に新規で内副管を設置します。既設

外副管についてはモルタルで充填を行うこととします。 

・路線 147-30、路線 166-30既設管において別紙変更図面の通り、延長、深さに当初

設計と差異があることがわかったため、路線延長、掘削深の増が発生します。 

  

よって増額変更とします。 


