
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： デザインマンホール蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市緑丘三丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ９月 ５日から 

令和 元年１２月２０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４，０１５，０００円      ４，０８９，８００円 

工事概要 

 

人孔蓋交換       18箇所 

（交換A：蓋及び受枠交換 9箇所） 

（交換B：蓋のみ交換   9箇所） 

 

人孔蓋交換       18箇所 

（交換A：蓋及び受枠交換 10箇所） 

（交換B：蓋のみ交換   8箇所） 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

 

No.⑦の人孔蓋について、受枠の腐食が著しいため、交換 A（受枠を含めた交換）

に変更する。 


