
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－８公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年  ８月  ５日から 

令和  元年 １２月 １３日まで 

令和  元年  ８月  ５日から 

令和  ２年  １月 ３１日まで 

契約金額 

（税込） 
２６，７３０，０００円      ―       円 

工事概要 

 

工事延長                 312.1m 

汚水管布設工（φ200㎜）    303.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        9箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         1箇所 

取付管工            32箇所 

付帯工           １式 

 

 

 

 

 

 

  ― 

 

 

５ 変更理由 

 

 

  

先行する下流工区工事の竣工が遅れたため工事着手が遅れたことや台風等の天候不

順により工程に遅れが生じてることから、工期を延期するものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


