
様式5

(発注担当課:農政課)

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

1 工事名:平成31年度排水路修繕工事2工区

2 工事場所:上尾市中分三丁目地内

3 工 種: 土木一式

(建設業法上の28分類)

変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和’元年12月26日から 
令和 2年 3月13日まで 

契約金額 (税・込) 
7,42.5,000円 .7,469,00●〇円’ 

工事概要 

工事延長60・Om 工事延長- 

土工1式, 土工- 

地盤改良工 1式 地盤改良工 - 

160kg/壷 220kg/壷 

構造物撤去工 工式 構造物撤去工 - 

本体工 60.0完: 本体工 -: 

組立柵渠布設工 組立柵渠布設工 

(B型、B900×H900) (虫型、B900×H900) 

60.Om ー 

水路附帯工 l式 水路附帯工 - 

仮設工 1式 仮設工 - 

’ 5 変更理由

① B型柵渠を敷設するにあたり工事施工前に土質試験を実施した結果、当初設

計の地盤改良材添力畦では地盤の強度が不足するため、土質試験結果に基
づき添加量を増加する。

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。


