
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-47 市道30678号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和2年10月 5日から 

令和3年 1月29日まで 

令和 2年10月 5日から 

令和 3年 2月12日まで 

契約金額 

（税込） 
9,251,000  円 9,240,000  円 

工事概要 

 

掘削           202.3㎥ 

 

発生埋戻し         8.5㎥ 

 

残土処理         193.8㎥ 

 

舗装版切断         12.1ｍ 

 

舗装版破砕          7.3㎡ 

 

殻運搬処理         0.3㎡ 

 

不陸整正          7.3㎡ 

 

下層路盤         321.1㎡ 

 

上層路盤         321.1㎡ 

 

表層           328.4㎡ 

 

掘削           200.0㎥ 

 

発生埋戻し         8.6㎥ 

 

残土処理         191.4㎥ 

 

舗装版切断         13.3ｍ 

 

舗装版破砕         17.6㎡ 

 

殻運搬処理         0.8㎡ 

 

不陸整正          17.6㎡ 

 

下層路盤         314.9㎡ 

 

上層路盤         314.9㎡ 

 

表層           332.6㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 令和 2 年 10 月 1 日改定の「開発許可申請の手引き」の基準に伴い、側溝敷

設位置を当初設計より変更する。そのため、側溝の位置を官民境界より道路中

心方向に約 5ｃｍ離して敷設することにより、舗装工面積が減少する。また、

既存舗装と段差が生じてしまうため、擦りつけ範囲（表層）を広くすることで

段差を軽減する。以上のことより、設計変更を行う。 


