
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-56 市道21416号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市宮本町地内 

  

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和2年11月 2日から 

令和3年 1月29日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
3,740,000  円 3,813,700  円 

工事概要 

 

 

区画線工   （昼間）   1.0式 

 

 

区画線工   （夜間）   1.0式 

 

５ 変更理由 

 
 

 

 警察と協議した結果、区画線工について、昼間に施工する計画であったが、

駅前ロータリーは交通量が多く、安全性の確保や路線バス等への影響から夜間

に設計変更をするものである。 


