
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-79 市道51117号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和2年12月 3日から 

令和3年 3月26日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
3,058,000  円 3,226,300  円 

工事概要 

 

長尺U型側溝         57.0ｍ 

 

下層路盤          17.1㎡ 

 

上層路盤          17.1㎡ 

 

下層路盤（人力）        0㎡ 

 

上層路盤（人力）        0㎡ 

 

削孔（オーバーフロー管）   0孔 

 

長尺U型側溝         56.4ｍ 

 

下層路盤            0㎡ 

 

上層路盤            0㎡ 

 

下層路盤（人力）      17.1㎡ 

 

上層路盤（人力）      17.1㎡ 

 

削孔（オーバーフロー管）   8孔 

 

５ 変更理由 

 
 

 下層路盤及び上層路盤施工において、施工幅が狭く振動ローラ―で施工でき

ないことから、人力での施工に変更する。また、既存 U 字溝にオーバーフロー

管が８棟分接続されており、新設側溝への布設替えを行う。以上のことより、

設計変更を行う。 


