
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-44 市道50711号線 道路改良工事  

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和   2年   9月  11日から 

令和   3年   3月  12日まで 

令和  2年  9月 11日から 

令和  3年  3月 26日まで 

契約金額 

（税込） 
14,190,000円 14,114,100円 

工事概要 

掘削          199.7㎥ 

 

残土処理        180.9㎥ 

 

埋戻し         18.7㎥ 

 

間詰コンクリート    ―㎡ 

 

下層路盤       373.4㎡ 

 

上層路盤       373.4㎡ 

 

表層         404.3㎡ 

掘削          200.1㎥ 

 

残土処理        177.6㎥ 

 

埋戻し         22.5㎥ 

 

間詰コンクリート    4.2㎡ 

 

下層路盤       356.3㎡ 

 

上層路盤       356.3㎡ 

 

表層         391.6㎡ 

 

５ 変更理由 

 

・令和 2 年 10 月 1 日改定の「開発許可申請の手引き」の基準に伴い、側溝敷設位置を当

初設計位置より変更する。そのため、側溝位置が官民境界より道路中心方向に約５ｃｍ離

して側溝を敷設することにより、舗装工の数量が減少する。また、民地と側溝の隙間に間

詰コンクリートを行うため設計変更を行う。また、工事写真を紛失したことにより、工事

箇所で破壊確認を行うためあわせて、工期の延長を行う。 

 


