
土木一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

ｍ ｍ

㎡ ㎡

㎥ ㎥

ｍ ｍ

ｍ ｍ

㎡ ㎡

5　変更理由

245.1

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

北側側溝敷設に関して、一部地権者より承認が得られなかったため現況復旧とする。
また、始点および終点において舗装の下がりが確認されたため、修繕の範囲を拡幅する。

長尺U字側溝（撤去・再
設置） 3.0

長尺U字側溝（撤去・再
設置）

表層工 199.1 表層工

106.0 舗装版破砕

殻運搬処分 5.3 殻運搬処分

85.9 長尺U字側溝長尺U字側溝

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

4,510,000 円 4,656,300 円

工 事 概 要

舗装版切断 17.9 舗装版切断

舗装版破砕

変 更 前 変 更 後

工 期
令和2年12月3日 ―――――――――――――　

令和3年3月26日 ―――――――――――――　

１　工　事　名： 2-61　市道20429号線 舗装排水工事

２　工事場所： 上尾市春日一丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

23.0

152.8

7.6

82.9

0.0


	工事請負契約の変更理由等

