
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

試掘工 4 箇所 試掘工 8 箇所

材料 材料
 GX DIP 曲管φ150×11 1/4° 5 個  GX DIP 曲管φ150×11 1/4° 3 個
 GX DIP 曲管φ150×45° 1 個  GX DIP 曲管φ150×45° 0 個
 GX DIP乙字管φ100×300 2 個  GX DIP乙字管φ100×300 0 個
 GX DIP乙字管φ150×450 1 個  GX DIP乙字管φ150×450 0 個
 GX DIP 曲管φ100×45° - 個  GX DIP 曲管φ100×45° 1 個
 GX DIP 曲管φ150×22 1/2° - 個  GX DIP 曲管φ150×22 1/2° 2 個
 GX DIP 両受曲管φ100×45° - 個  GX DIP 両受曲管φ100×45° 1 個

交通誘導警備員 33 人日 交通誘導警備員 60 人日

5　変更理由

円

工 事 概 要

　施工区域は他企業埋設物が多く埋設されており、当初設計の数量では確認しきれない箇所
があったため追加で試掘を行った。試掘結果により、配水管経路を変更するため、材料を変更
する。また、施工区域内の病院との協議の結果、緊急車両等の交通安全の確保のため交通誘
導員を増員する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年5月14日 令和--年--月--日

令和2年8月28日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

23,177,000 円 24,068,000

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 柏座三丁目地内（市道20427号線、外3路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市柏座三丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容
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