
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 12.2m 鋳鉄管布設工 14.4m

材料 材料
　K　  特殊押輪　φ150 2組 　K　  特殊押輪　φ150 5組
  K　DIP　直管　φ150 -   K　DIP　直管　φ150 1本
  GX　DIP　乙字管　φ150×300 -   GX　DIP　乙字管　φ150×300 1個
  K　DIP　乙字管　φ150×300 -   K　DIP　乙字管　φ150×300 1個
  K　DIP　乙字管　φ150×450 -   K　DIP　乙字管　φ150×450 1個

土工 土工
　小型バックホウ掘削積込 15㎥ 　小型バックホウ掘削積込 21㎥
　管路埋戻費（砂質土） 8㎥ 　管路埋戻費（砂質土） 14㎥
　管路埋戻費（発生土） 5㎥ 　管路埋戻費（発生土） 6㎥
　発生土処理　 10㎥ 　発生土処理　 16㎥
　軽量鋼矢板土留工（2.0m） - 　軽量鋼矢板土留工（2.0m） 1.7m

試験掘り工（タイプ６） 1箇所 試験掘り工（タイプ６） 2箇所

5　変更理由

円

工 事 概 要

１.既設管が道路構造物の下に埋設されていたため、占用位置を変更する。
2.凍結工法に伴う、既設管継手位置の確認のため、試験掘り工を1箇所追加する。
3.下水道施設課発注の2-1公共（上尾下）雨水管渠築造工事の工期延期に伴い、撤去後の復
旧工事に着手できないことから、工期を延期する。
 

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年8月31日 令和2年8月31日

令和3年3月19日 令和3年7月30日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

3,278,000 円 4,088,700

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： ２－１公共（上尾下）雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事

２　工事場所： 上尾市大字上尾下地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


