
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 9箇所 給水整備工 8箇所

　分水小穴工（タイプ3） 6箇所 　分水小穴工（タイプ3） 5箇所

　開削縦断工　φ25 16.4m 　開削縦断工　φ25 24.4m

　給水整備工（ﾀｲﾌﾟC-2-c） 1件 　給水整備工（ﾀｲﾌﾟC-2-c） 0件

5　変更理由

円

工 事 概 要

　No.①において、お客様の意向により、宅地東側の既設管より別途引き込むこととしたため、
給水整備工箇所を削減する。
　No.⑨において、配水管布設工事の施工区間を避けるため、分水位置を変更し、開削縦断工
の延長を追加する。
 

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年10月5日 令和--年--月--日

令和3年3月19日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

2,563,000 円 2,466,200

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 谷津一丁目地内（西宮下中妻線、外2路線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市谷津一丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容


