
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
GX　ライナ φ75 1個 GX　ライナ φ75 2個
GX DIP 曲管　φ75×22°1/2 - GX DIP 曲管　φ75×22°1/2 2個
GX DIP 乙字管　φ75×300 - GX DIP 乙字管　φ75×300 1個

試掘工　 - 試掘工　 1箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

緑丘五丁目地内（市道30401号線）配水管布設工事

上尾市緑丘五丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　掘削後、汚水管人孔の側壁が支障となることが分かったため、材料を追加し、占用位置を一
部変更する。
　また、既設管の切管寸法について、竣工図に記載がないため、試掘工を1箇所追加し、確認
を行う。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年4月20日

令和2年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円2,552,000 2,774,200

工 事 概 要

工 期


