
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 224.4m 鋳鉄管布設工 217.8m

材料 材料
  GX　DIP　直管　φ100 9本   GX　DIP　直管　φ100 8本
  GX　DIP　直管　φ300 29本   GX　DIP　直管　φ300 30本
  GX　DIP　曲管　φ300×45° 1個   GX　DIP　曲管　φ300×45° 0個
  GX  DIP 両受曲管 φ300×45° 3個   GX  DIP 両受曲管 φ300×45° 2個
  GX　DIP　乙字管　φ100×300 1個   GX　DIP　乙字管　φ100×300 2個
  GX　DIP　乙字管　φ300×300 2個   GX　DIP　乙字管　φ300×300 1個
  GX　DIP　乙字管　φ300×450 1個   GX　DIP　乙字管　φ300×450 0個
  GX  切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ300 6個   GX  切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ300 7個
  K　  メカ帽　φ100 -   K　  メカ帽　φ100 3組
　K　  特殊押輪　φ100 - 　K　  特殊押輪　φ100 3組
  GX  DIP 両受短管 φ300 -   GX  DIP 両受短管 φ300 1個
  GX  DIP 栓 異形管用 φ100 -   GX  DIP 栓 異形管用 φ100 1個

土工 土工
　管路埋戻費　発生土（BH0.28㎥） 80㎥ 　管路埋戻費　発生土（BH0.28㎥） 100㎥
　発生土処理　（BH0.28㎥） 110㎥ 　発生土処理　（BH0.28㎥） 90㎥

5　変更理由
　計画道路上り線側に布設するφ300について、試掘の結果、他埋設物との離隔を確保できる
ことが確認できたため、配管を一部変更する。さらに、計画道路工事の進捗に合わせ、一部区
間を発生土にて埋戻を行うため、土工数量を変更する。
　計画道路下り線側に布設するφ100について、電柱が支障となるため、配管を一部変更す
る。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年9月9日

令和3年3月19日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円24,659,800 24,453,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

谷津一丁目地内（西宮下中妻線、外2路線）配水管布設工事

上尾市谷津一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


