
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX　DIP　曲管45°φ150 2 個 　GX　DIP　曲管45°φ150 1 個
　GX　DIP 両受曲管45°φ150　 3 個 　GX　DIP 両受曲管45°φ150　 4 個
　K　特殊押輪　φ75 9 組 　K　特殊押輪　φ75 10 組
　GX　ライナ　φ150 3 個 　GX　ライナ　φ150 1 個
　GX　挿口リング　φ150 11 個 　GX　挿口リング　φ150 12 個
　K　DIP　乙字管　φ75×300 - 個 　K　DIP　乙字管　φ75×300 1 個

土工 土工
　水替工（作業時排水） 　水替工（作業時排水）
　　ポンプ運転 - 日 　　ポンプ運転 3 日
　　ポンプ据付・撤去 - 現場 　　ポンプ据付・撤去 1 現場

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 瓦葺地内（市道50638号線、外1路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字瓦葺地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　試掘の結果、当初設計の配水管布設経路では、既設埋設物および構造物に干渉する箇所
があったため材料を変更し配水管布設経路を変更する。さらに、地下水が出てくることが分かっ
たので、水替工を追加し、排水する。また、上記の検討に時間を要したことから合わせて工期を
延長する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年6月29日 令和2年6月29日

令和2年9月30日 令和2年10月16日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

9,020,000 円 9,049,700
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