
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　φ150 L=35.0m 鋳鉄管布設工　φ150 L=66.0m

ステンレス鋼管布設工　φ150 L=24.6m ステンレス鋼管布設工　φ150 L=24.9m

空気弁設置工　φ150 - 空気弁設置工　φ150 1基

材料 材料
GX DIP 曲管　φ150×45° - GX DIP 曲管　φ150×45° 3個
GX DIP 両受曲管　φ150×45° - GX DIP 両受曲管　φ150×45° 1個
GX DIP 乙字管　φ150×300 - GX DIP 乙字管　φ150×300 3個
急速型空気弁　φ25 - 急速型空気弁　φ25 1基

土工 土工
構造物とりこわし・運搬・処分 - 構造物とりこわし・運搬・処分 5㎥
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置 - ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置 12㎡
水替工 - 水替工 5日

管工 管工
DOWS工法 - DOWS工法 1箇所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接　φ150　 - ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接　φ150　 1箇所

5　変更理由
　市道30178号線において、試掘の結果、当初計画していた位置では十分な土被りを確保でき
ないことが判明したため、布設位置及び配管材料を変更する。これにより、鋳鉄管布設工の延
長の増加と、構造物とりこわし運搬処分及びｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置を追加する。
市道2029号線において、凍結工法に際し、止水確認をする必要があるため、ＤＯＷＳ工法を追
加する。また、配管変更に伴い、ｽﾃﾝﾚｽ鋼管の現場溶接を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年11月18日

令和2年6月12日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円20,900,000 23,925,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

上地内（市道30178号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字上地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


