
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 φ75 150.3 m 鋳鉄管布設工 φ75 153.1 m

材料 材料
 GX DIP 曲管φ75×45° 7 個  GX DIP 曲管φ75×45° 10 個
 K DIP 曲管φ75×45° 1 個  K DIP 曲管φ75×45° 0 個
 GX DIP 両受曲管φ75×45° 3 個  GX DIP 両受曲管φ75×45° 1 個
 GX DIP 乙字管φ75×300 3 個  GX DIP 乙字管φ75×300 4 個
 K DIP 乙字管φ75×300 1 個  K DIP 乙字管φ75×300 0 個
 GX ライナφ75 10 個  GX ライナφ75 15 個
 GX ソフトシール仕切弁受挿φ75 1 基  GX ソフトシール仕切弁受挿φ75 2 基
 GX ソフトシール仕切弁両受φ75 1 基  GX ソフトシール仕切弁両受φ75 0 基
 不断水割Ｔ字管 NS挿口φ100×75 1 基  不断水割Ｔ字管 NS挿口φ100×75 0 基
 K DIP 継ぎ輪 φ75 - 個  K DIP 継ぎ輪 φ75 1 個
 GX G-Link セット φ75 - 組  GX G-Link セット φ75 1 組
 上水合フランジ FCD製 80×80A - 個  上水合フランジ FCD製 80×80A 1 個
 不断水割Ｔ字管 K挿口φ100×75 - 基  不断水割Ｔ字管 K挿口φ100×75 1 基

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 弁財二丁目地内（市道20399号線、外2路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市弁財二丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　試掘結果により、既存地下埋設物等の支障物が確認され、配管を変更する必要が生じたため、該
当する材料を変更する。また、配管の変更に伴い、管路距離が延伸したため、鋳鉄管布設工を増工
する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工事で
　　契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提
　　出すること。

工 期 令和2年6月1日 令和--年--月--日

令和2年9月25日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

11,181,500 円 11,429,000


