
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-２公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ５月 ２８日から 

令和  ２年 １１月  ６日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１９，６４９，３００円      １９，０８９，４００円 

工事概要 

 

工事延長                 329.8m 

汚水管布設工（φ200㎜）    322.6m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        8箇所 

取付管工             1箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            207.5m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

工事延長                   ― 

汚水管布設工（φ200㎜）       ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

取付管工             4箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            180.6m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

５ 変更理由 

 

 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

①  試掘の結果、No.145-3～既設No.148-1間において、既設埋設管（水道管）が浅く

埋設されてるため、人孔及び管渠の深さを変更する。これに伴い土留工の種類及び

土工を変更する。 

また、No.173-1～No.173-2間において、計画道路地盤高の高さ変更により土工数量

の変更をする。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -26.9m、土工数量減） 

  

② 取付管工において、位置の変更及び他路線工区からの接続希望により、取付管工の

箇所数を3箇所増工する。 

 


