
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－４公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ４月 ２７日から 

令和   ２年  ７月 １７日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
３，３００，０００円      ３，３４８，４００円 

工事概要 

 

工事延長                  46.7m 

汚水管布設工（φ200㎜）     45.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        1箇所 

取付管工              1箇所 

土工             1式 

 

 

工事延長                     ― 

汚水管布設工（φ200㎜）        ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

取付管工                ― 

土工             1式 

 (新規)開削水替工            1式 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① No.188-1～既設 No.189-1 間において、地下水が高いため水替工を追加す

る。 

（水替工 +3 日） 

 

② 現地調査により地盤高の相違がみられたため、土工を変更する。 

 

以上の結果、増額変更とする。 

 

 

 
 

 

 


