
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-3公共（原市）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ４月２７日から 

令和 ２年 ７月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ７，７５５，０００円      ７，７３５，２００円 

工事概要 

工事延長      L=94.5m  

 

汚水管布設工    L=91.0m 

 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  4箇所 

 

取付管工       18箇所 

 

付帯工              1式 

 

工事延長      L=96.8m  

 

汚水管布設工    L=93.3m 

 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  4箇所 

 

取付管工       18箇所 

 

付帯工              1式 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、設計内容を変更する。 

 

・取付管 No.2 において、住民からの要望により取付管布設位置に変更が生じ、汚水

管本管の延長を長くする。また埋設物（配水管）の深度が試掘の結果、竣工図よ

り浅いことがわかり、汚水管の布設深度が浅くなり土工が減となる。 

 

以上のことから、総計して減額変更とする。 


