
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

ｚ様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ４月２７日から 

令和 ２年  ７月３１日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
８，４７０，０００円 ７，７１８，７００円 

工事概要 

 

工事延長           L=78.1m 

汚水管布設工（φ200）     L=74.8m 

 

組立楕円マンホール設置工  3箇所 

組立塩ビマンホール設置工  2箇所 

 

取付管工           1箇所 

 

（管路土留工） 

アルミ矢板土留2.0m     20.0m 

アルミ矢板土留2.5m      9.0m 

アルミ矢板土留3.0m     49.1m 

 

水替工             6日 

 

工事延長           -m 

汚水管布設工（φ200）     -m 

 

組立楕円マンホール設置工  -箇所 

組立塩ビマンホール設置工  -箇所 

 

取付管工           -箇所 

 

 

アルミ矢板土留2.0m      16.0m 

アルミ矢板土留2.5m      62.1m 

アルミ矢板土留3.0m       0.0m 

 

水替工              4日 

 

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 

・管布設工において、人孔№2212-3~2212-4 区間試掘の結果、横断する水道管が深く埋設 
 されていたことから水道管の上越しに変更するものです。それに伴い、路線№2212 の 

管路土留工及び管路土工等が減少します。 
アルミ矢板土留 2.0m 当初：20.0m 変更：16.0m  4.0m 減少 
アルミ矢板土留 2.5m 当初： 9.0m 変更：62.1m 53.1m 増加 
アルミ矢板土留 3.0m 当初：49.1m 変更： 0.0m 49.1m 減少 

 
・人孔№2212-2～№2213-1 間で水替工を見込んでいたが、人孔№2212-2～№2212-5 で施工 

時に地下水が見られなかったことから水替工を廃止するものです。 
水替工 当初：6 日  変更：4 日  ２日減少 

以上の結果、減額変更とします。 


