
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－５公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年 １１月 １６日から 

令和  ３年  ３月  ５日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１３，１２８，５００円  １２，９７６，７００円 

工事概要 

工事延長                 184.8m 

管渠布設工（φ200㎜）     178.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       1箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         5箇所 

副管設置工          １式 

取付管工            18箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m      27.0m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       38.8m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

道路付属物撤去復旧工     １式 

 

 

工事延長                 184.4m 

管渠布設工（φ200㎜）       ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        3箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          ― 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工            ― 

副管設置工                   廃止 

取付管工            17箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m          廃止 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m          76.7m 

土工                      １式 

水替工                      廃止 

道路付属物撤去復旧工     廃止 

（新規） 

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        1箇所 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

①  試験掘りの結果、既設雑排水管が管理図より深く埋設されており支障となるため、

No.3053-2-2～No.3054-1-1は人孔及び管渠を深くし、 No.3054-1-1～既設No.3055-1は

人孔及び管渠を浅く変更する。また、No.3054-1-1の副管を廃止する。これに伴い土留

工の種類及び土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -27.0m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m +37.9m 土工数量増） 

② 試掘の結果、3053-2 及び 3053-3 路線において、埋設物が多く回避するため人孔位置及

び形状を変更する。また、施工する際に道路構造物の撤去復旧作業が不要となったため

廃止する。 

③ 取付管工において、位置の変更及び他路線工区への接続希望により、取付管工の箇所数

・位置を変更する。（取付管工 -1箇所） 

④ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止とする。 


