
 

 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 区画線標示工事３ 

 

２ 工事場所 ： 上尾市本町三丁目４番２７号先 他３４件 

 

３ 工  種 ： 塗装工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年１１月１９日から 

令和３年３月１５日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
４，９９４，０００円 ４，９９８，４００円 

工事概要 

 

実線（白色15cm幅）   1741.4m 

ゼブラ（白色45cm幅）   23.9m 

破線（白色15㎝幅）      45.0m 

破線（白色30cm幅）    121.0m 

破線（白色45cm幅）     10.5m 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）  

1623.3m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 5.0m2 

消去（15cm幅換算）       205.6m 

 

 

 

 

 

実線（白色15cm幅）   2043.1m 

ゼブラ（白色45cm幅）   14.0m 

破線（白色15㎝幅）       ―   

破線（白色30cm幅）    119.5m 

破線（白色45cm幅）     ― 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）  

1477.9m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 5.7m2 

消去（15cm幅換算）       238.1m 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・契約後、請負業者が現地の状況を確認し精査した結果、一部工種の数量の変更が必要

となったため。 

・工事区域の一部において地域住民より追加工事の依頼があり追加施工となり、一部工

種の数量の変更が必要となったため。 

 

 

 

 

 


