
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
 （契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：農政課） 

 

１ 工 事 名 ： 災害復旧事業(補) 堆積土処分工事(1ヤード) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２ 年 ３月 ５日から 

令和 ２ 年 ６月３０日まで 

令和 ２ 年 ３ 月 ５ 日から 

令和 ２ 年 ７ 月３１ 日まで 

契約金額 

（税込） 
   ９３，１１５，０００ 円 ６６，３７４，０００ 円 

工事概要 

 

土砂改良工       8,200㎥ 

場外搬出処理工     8,200㎥ 

 

 

土砂改良工         0㎥ 

場外搬出処理工     8,700㎥ 

（新規） 

整地             1,300㎥ 

 

５ 変更理由 

 

①堆積土の土質試験を行ったところ、ＵＣＲ（㈱建設資源広域利用センター）

の受入土質に適合せず受入れ不可となった。 

②新たな搬出先を探したところ、荒川河川区域内で土砂が流出した桶川市大字

川田谷地内（10ｔ車：7,400 ㎥）及び上尾市大字領家地内（4ｔ車：1,300

㎥）での受入が可能なことが分かった。 

③搬出先が変わり、受入のための仮設工、受入場所への堆積土の運搬（4ｔ車：

1,300 ㎥）及び整地工（1,300 ㎥）が増えた。 

 

 

以上の内容で再積算をした結果、減額変更及び工事量の増加に伴い工期延期

する。 


