
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 市有水路３２９８号線排水路整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  １２月１４日から 

令和  ３年   ３月１２日まで 

 

契約金額 

（税込） 
4,950,000 円 5,915,800 円 

工事概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ―――――――― 

 

工事用通路工 一式 

敷鉄板設置撤去 120.7ⅿ2 

敷鉄板 26.0枚 

運搬費 20.8ｔ 

排水工 一式 

ポンプ設置・撤去 1.0現場 

ポンプ運転 9.0日 

  

５ 変更理由 

 
 

 試掘の結果、地下の水位が高く、地盤が軟弱であることが分かった。この

為、本工事を施工するためには、重機の作業環境の確保や地下水の排水が必要

となる事から、増額変更を行う。 


