
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾小学校他６校防火シャッター等改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾小学校他６校 

 

３ 工  種 ： 建築一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

 

工 期 

令和 ２年１１月１１日から 

令和 ３年 ３月１５日まで 
― 

契約金額 

（税込） 
１９,０１９,０００円 １８,４０３,０００円 

工事概要 

 

A.可動座板式危害防止装置取付 

化粧パネル  6.0組 

シーリング 73.9ｍ 

 

＜内訳＞ 

A-3.平方小学校 

 化粧パネル  4.0組 

 

A-4.大石小学校 

  化粧パネル  2.0組 

  シーリング 32.3ｍ 

 

A-5.原市小学校 

  シーリング 41.6ｍ  

 

A.可動座板式危害防止装置取付 

化粧パネル  0.0組 

シーリング  0.0ｍ 

 

＜内訳＞ 

A-3.平方小学校 

 化粧パネル  0.0組 

 

A-4.大石小学校 

  化粧パネル  0.0組 

  シーリング  0.0ｍ 

 

A-5.原市小学校 

  シーリング  0.0ｍ  

５ 変更理由 

 
 

利用上支障がないこと。また、仕様変更により不要となったことから取り止め。 
 


