
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 大谷小学校北校舎外壁改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立大谷小学校 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和３年 ６月２８日から 

令和３年１１月 ５日まで 
- 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
32,648,000円   31,251,000円 

工 事 概 要 

①外壁補修 

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16 本/㎡ 立上り  516.0 ㎡ 

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 5 本/ｍ 狭幅部   71.9ｍ 

 ・ｸﾗｯｸ補修 Ｕｶｯﾄｼｰﾙ材充填 

   可とう式ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填   400.0ｍ 

・欠損部充填 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 

   100×300 程度 立上り   90.0 箇所 

   100×300 程度 見上げ   90.0 箇所 

    

    

 

②竪樋撤去（VP 管 100φ、集積共） 196.0ｍ 

 竪樋新設（VP ｶﾗｰ 100φ）     188.0ｍ  

 

③軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去（集積共）    1.0 式 

  軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ張替（ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ）   2.0 ㎡ 

 

 

④ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ撤去          1.0 箇所 

 

①外壁補修 

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16 本/㎡ 立上り   150.0 ㎡ 

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 5 本/ｍ 狭幅部    126.0ｍ 

 ・ｸﾗｯｸ補修 Ｕｶｯﾄｼｰﾙ材充填 

   可とう式ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填    639.0ｍ 

 ・欠損部充填 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 

   100×300 程度 立上り     57.0 箇所 

   100×300 程度 見上げ     81.0 箇所 

   100×100 程度 立上り    221.0 箇所 

   100×100 程度 見上げ      32.0 箇所 

 

②竪樋撤去（VP 管 100φ、集積共）  171.0ｍ 

  竪樋新設（ｶﾗｰ VP 100φ）      163.0ｍ 

  

③軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去（集積共）    取り止め 

  軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ張替（ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ）  取り止め 

 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ補修（破損部ﾊﾟﾃ処理）1.0 式 

 

④ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ撤去          3.0 箇所 

手摺支柱破損部補修       1.0 式 

 ｽﾘｰﾌﾞ開口ふさぎ         1.0 式 

（ﾌﾟﾚｰﾄ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ共）      

 通気管補修           1.0 式 

 

 

５ 変更理由 

 

① 施工数量調査により、数量が変更となったため。 

② 足場にて劣化状況の確認を行い、一部既存利用としたため。 

③ 天井材の劣化状況から、撤去を行わず補修及び全面塗替としたため。 

④ 足場にて現地調査を再度行い、仕様の変更をおこなったため。 


