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様式 5

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課 :道路課 )

工 事 名 2-85 橋梁修繕工事 (東橋)´

上尾市本町二丁目・三ツ宮地内工事場所

3 工  種  : 土木一式
(建設業法上の29分類 )

4 変更契約内容

5 変更理由
橋面を試掘 した結果、舗装厚が横断面の端部で 7cm、 中央部で 12cm確
認 されたことから、当初設計の表層 5cm(1層 )に対 し、基層を追加 し2層
で舗設する:

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250万円を超える工
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。
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変 更 前 変 更 後

工   期 令和3年 2月 4日 から

令和3年 6月 30日 まで ,

冷・不ローー`午
:一一月―一日から

令和一年一月一日まで

契約金 額

(税 込 )
14,520,000  円 14,978,700  円

工事概 要

路面切削工

路面切削 (t=60m以下)

路面切削(t=120皿以下)

殻運搬処理
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舗装打換え工

アスファル ト舗装工 (t=45mm) IIl

路面切削工

路面切削 (t=60m以下)

路面切削 (t=120皿以下)

殻運搬処理
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舗装打換え工

アスファル ト舗装工 (t=45mm)72.0ピ


